

Kostenverdeeloverzicht per partner per projectfiche

Let op: in dit overzicht zijn de kosten weergegeven per partner, doorberekend opv eigendomsfactor. De kosten staan geheel los van de bijdrages die partners bijdragen voor verschillende projectfiches. Uitgangspunt toebedeling: wie is /wordt de (toekomstige) eigenaar van de projectfiche

| Projectfiches | Toerekenen prestatie obv eigendoms-factor | PNB | Heusden | Waalwijk | s Hertogenbosch | Waterschap | RWS |
|--|---|----------------|---------------|---------------|-----------------|------------|-----------|
| Afgeronde projecten - mobiliteit | | | | | | | |
| A5-07; Aanleg ei van Drunen (= in de raming van Antea niet meegenomen) | Heusden | | 100% | | | | |
| Afgeronde projecten - Ecologie | | | | | | | |
| A1-67; Ecopassage deel in A59 fase 1 (incl. niet te compenseren btw) | PNB | 100% | | | | | |
| Nog uit te voeren projecten - Mobiliteit | | | | | | | |
| A4-19; NRD- Aanleg noordelijke parallelstructuur Waalwijk incl brug deel 1 + 2 | Waalwijk | | | 100% | | | |
| A4-19; Extra grondkosten noordelijke parallelweg Waalwijk | Waalwijk | | | 100% | | | |
| A4-03; NRD- Reconstructie aansluiting 40 Drunen-West (correctie minus 13 ha waterslinger 1.105.000 euro) | 50% Heusden/50% Waalwijk | | 50% | 50% | | | |
| A4-20; NRD- Doortrekken Spoorlaan Drunen | Heusden | | 100% | | | | |
| A4-24; NRD- Aanleg westelijke randweg Drunen nabij Heidijk (incl. mitigatie cultuurhistorie: ssk-raming fietsbrug Baardwijkse Overlaat) | 50% Heusden/50% Waalwijk | | 50% | 50% | | | |
| A4-01; Afzetten aansluiting 38 Waalwijk-Centrum fase 1 + fase 2 | Waalwijk | | | 100% | | | |
| A4-02; Afzetten aansluiting 39 Waalwijk-Centrum fase 1 | Waalwijk | | | 100% | | | |
| A7-04; Afsluiten aansluiting 41 Drunen/Elshout opbreken op/afrit reconstructie Wolfshoek | Heusden | | 100% | | | | |
| A20-25+68; Verlegde toe -en afrit (inclusief mitigatie geluidsschermen) | Heusden | | 100% | | | | |
| A21-26a+26b; Zuidelijke parallelweg Nieuwkijk verlegde toe -en afrit aansluiting 43 fase 2 (incl verwijderen op- en afritten) (inclusief mitigatie geluid) | Heusden | | 100% | | | | |
| A10-23; Parallelstructuur aansl. 45 richting Vlijmen (Randweg) -fase 1 (inclusief mitigatie geluidsschermen) | Heusden | | 100% | | | | |
| Extra mitigerende maatregelen tbv geluid (GOL + A59 geluidsmaatregelen) | Heusden | | 100% | | | | |
| A10-15; Reconstructie aansluiting 45 's-Hertogenbosch West | Heusden | | 100% | | | | |
| A13-05; Afsluiten aansluiting 44 Vlijmen-oost fase 1 | Heusden | | 100% | | | | |
| Nog uit te voeren projecten - Ecologie | | | | | | | |
| A1-32; Ecoduiker aansluitend op brug Drunenseweg / Overlaatweg fase 1 | PNB | 100% | | | | | |
| A2-59; Inrichting EVZ langs Drongelens kanaal fase 1 (EVZ Baardwijkse overlaat oost-west) | PNB | 100%-183.600,- | | | | 183.600,00 | |
| EVZ Drongelens kanaal (mitigatie natuurcomp. GOL) (uitv. door Waterschap, en in rekening gebracht bij GOL)) | PNB | 100% | | | | | |
| A19-41; Ecoduct in parallelstructuur Vlijmen-Oost fase 1 | PNB | 100% | | | | | |
| A11-61; Natuurinrichting /vlijmen Oost, fase 1 (= EVZ Voordijk) | PNB | 100%-84.000,- | | | | 84.000,00 | |
| A9-40; Ecopassage ten Oosten van Vlijmen in A59 | PNB | 100% | | | | | |
| Fiets | | | | | | | |
| A17-53+54; Verlegde toe -en afrit, Fietspad parallel fase 2 | 50% PNB/50% Heusden | 50% | 50% | | | | |
| Meerkosten snelfiets | | | | | | | |
| Meerkosten snelfietsroute (SSK-ramingen snelfietsroute) | 90% Heusden/10% Waalwijk | | 90% | 10% | x% | | |
| Fietsbrug Baardwijkse Overlaat (meerkosten van bruggen naast bestaande bruggen) (SSK-raming fietsbrug) | 90% Heusden/10% Waalwijk | | 90% | 10% | | | |
| Aankoop vastgoed (gronden en panden) en aanpassen bedrijventerrein Nassaulaan (SSK-raming vastgoedkosten) | Heusden | | 100% | | | | |
| Bijkomende kosten | | | | | | | |
| Bewegwijzering | 50% Heusden/50% Waalwijk | | 50% | 50% | | | |
| Sloop Kunstwerk 40 RWS | Heusden | | 100% | | | | |
| Scholenproject (is niet meegenomen in de raming van de antea) | PNB | 100% | | | | | |
| Totale (directe) kosten | Totale (directe) kosten | A | B | C | D | E | F |
| Objectoverstijgende kosten: (OOK) | Procentuele verdeling naar rato van totale (directe) kosten | A/(A+B+C)*OOK | B/(A+B+C)*OOK | C/(A+B+C)*OOK | | | |
| Objectoverstijgende Risico's (OOR) | Procentuele verdeling naar rato van totale (directe) kosten | A/(A+B+C)*OOR | B/(A+B+C)*OOR | C/(A+B+C)*OOR | | | |
| EVZ Koningsvliet (wordt uitgevoerd door Waterschap, kosten worden niet in rekening gebracht) | | | | | | 733.000 | |
| Totale Investeringskosten (inclusief eventuele BTW als kosten) (incl. EVZ Koningsvliet) | Totale kosten per partner | A+ | B+ | C+ | D+ | E+ | F+ |